Fase II PGO on Air:
Waar staan we nu?




planning PGO on Air

Daarnaast: continue aanpassen en aanscherpen
van communicatiemiddelen en tools ter
ondersteuning van de partners, patiénten en
professionals

* Doelgerichte communicatie naar aanleiding van
de uitkomsten van de VIPP-programma’s & GLG's

Start fase 11 Opzetten en inrichten van een (besloten) website waar op een laagdrempelige PO e Einde fase I1
programma : . met minimaal een programma
! manier kennis gemaakt kan worden met het PGO 7,5 door patiénten

0 ten PGO en zorgverleners
zetten - . _ '
P . : Uitvoeren PGO-Simulatie
simulatie

14 GLG’s in samenwerking met MedMij

(onder voorbehoud start) 9 nader te bepalen GLG's in samenwerking met MedMij

VIPP-programma’s: InZicht, Babyconnect, VIPP Farmacie i.o.

Okt 31 Dec
2022 2022
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Programmamanagement

e Subsidieaanvraag gehonoreerd

 Inrichting pijlers, vacature collega’s en externe adviseurs (Q1)

e 50 alliantiepartners: 5x bijeenkomst in feb, mrt, mei, sept, november

* Pijlerbijeenkomsten — rondom een thema, kan soms combi zijn van pijlers

 Inrichten supporters van de PGO-alliantie — Q1 en verder

 Inrichten overleg met leveranciers (3x per jaar — naast leverancierstafel) Q1 — en
verder
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Programma fase II: pijler 1

Doelgroepgerichte communicatie wil de bekendheid vergroten van
@ PGO'’s bij iedereen, mensen met of zonder zorgvraag, maar ook bij

mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders.

« Briefing — bouw — ontwerp website PGO.nl:
Eind februari bureauselectie, Q2 start bouw/content uitvoering .

« Start en uitvoeren van de doelgroepgerichte communicatiecampagne \
(aansluiting bij het programma en de VIPP's)

« Verdere ontwikkeling van white label middelen

« Bekendheidsonderzoek: landelijke nulmeting zorgverleners — publiek
veldwerk jan/febr

» Betrokkenheid & afstemming met MedMij en VWS
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Programma fase II: pijler 2

/7 PGO kiezen wil potentiéle gebruikers zo goed mogelijk ondersteunen
@ bij het kiezen van een PGO dat bij hen past.

PGO-gids:
« Keuzehulp: juiste weergave, systeem van continue actualisatie \
opzetten — Q1 \

« Ondersteunende keuzehulpmiddelen
Uitvragen gebruikers, ook wat mantelzorgers e.a. nodig hebben
om te ondersteunen — Q2 bevragen alliantiepartners
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Programma fase II: pijler 3

Vraag & aanbod wil inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende
@ factoren van PGO-gebruik zodat het aanbod van de PGO-leveranciers

steeds beter aansluit bij de vraag.

GLG's/pilots staan centraal

» Ophalen van gebruikerservaringen

» Communiceren over de ervaringen \

« Raadplegen (potenti€le) gebruikers voor behoeftes \
» Genereren overzichtskaart van de lopende initiatieven

« Organiseren van een feedbackloop

» In subsessie: meer aandacht voor ophalen ervaringen, plan en
calls - Q1

PGO-alliantie 6



Programma fase II: pijler 4

/7 PGO kennis en vaardigheden wil producten ontwikkelen die iedereen

@ op een laagdrempelige manier kennis laat maken met een PGO. En
hen helpt te werken met PGO’s zodat ze gebruikt worden voor de
bevordering van de gezondheid (zelf of samen met je zorgverlener).

Voor PGO.nl:

« PGO-simulatie: de manier voor gebruikers om onafhankelijk van Y
leveranciers of platform ervaring op te doen met een PGO in de \

praktijk.
Start met bureau, plan van aanpak — Q1

« Ontwikkelen leeromgeving middelen (informatie, modules etc)
met alliantiepartners — vanaf Q3
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